DOCUMENTAÇÃO PROJETO INTEGRADOR





Centro de Programação Universitário

Time:

Nome	Função	Linkedin	E-mail
Rafael Pinto Cajé	Scrum Master	linkedin.com/in/rafael-p-caje-8046826b/	rafael.caje@fatec.sp.gov.br
Anderson Lira	Desenvolvedor	linkedin.com/in/ander- son-lira-4b2a5b1b9/	anderson.lira2@fatec.sp.gov.br
Caio Eduardo Mon- teiro Sendreto	Desenvolvedor	linkedin.com/in/caio- sendreto-0736311a2	caio.sendreto@fatec.sp.gov.br
Felippe de Lima Luna	Desenvolvedor	linkedin.com/in/felippe- lima-b12418b5/	felippe.luna@fatec.sp.gov.br
Higor dos Santos Mariano	Desenvolvedor	linkedin.com/in/higor- mariano-5587b81b8/	higor.mariano@fatec.sp.gov.br

Objetivo

Desenvolver um site para vendas de materiais didáticos, com a finalidade de fornecer aprendizagem de conteúdos diversificados para alunos, professores e interessados. A plataforma tem como finalidade oferecer conhecimentos aos nossos clientes.

Introdução

A documentação descreve os passos do desenvolvimento do projeto desde o início, assim como as ferramentas usadas, etapas do desenvolvimento, pesquisas realizadas, registro das reuniões e cronograma de entrega.

Resumo do projeto

O projeto em desenvolvimento é um site para venda de material didático com conteúdo referentes a:

- Português
- Inglês
- Matemática Discreta
- Laboratório de Hardware

- Lógica de programação
- Arquitetura e organização de computadores

Requisitos do projeto:

- Cadastro de usuário e login
- Menu
- Materiais do tipo texto, vídeos e jogos
- Carrinho de compras
- ❖ Área de administrador
- Relatório de vendas

Tópicos da Documentação

- 1. Reunião
- 2. Pesquisa
- 3. Etapa das Sprints
- 4. Sprint 1 Detalhamento
- 5. Sprint 2 Detalhamento
- 6. Backlog do Produto da Sprint 1 e 2
- 7. Status das Sprints
- 8. Burndown Chart da Sprint 1 e 2
- 9. Linha do tempo do projeto
- 10. Link do site em desenvolvimento
- 11. Metodologia
- 12. Ferramentas

1. Reunião de alinhamento

Local: Online através do SKYPE

iii Data: 05/11/2020⊙ Hora: 22:00

Participantes	Função	Presentes na	
		reunião	
Rafael Pinto Cajé	Scrum Master	Sim	
Anderson lira	Desenvolvedor	Sim	
Caio Eduardo Monteiro Sendreto	Desenvolvedor	Sim	
Felippe de Lima Luna	Desenvolvedor	Sim	
Higor Dos Santos Mariano	Desenvolvedor	Sim	

Detalhamento da Reunião

- Realizado alinhamento sobre as entregas dos materiais didáticos Lógica de programação, arquitetura e organização de computadores, laboratório de hardware, matemática, português e inglês, quanto a entrega até sábado dia 07/11/2020, para ser editado no site.
- Realizado checklist do desenvolvimento do site quanto as entregas da Sprint 2, acordado através do Backlog.

2. Pesquisas de mercado

- Oferta e demanda dos serviços oferecidos.
- Público-alvo e suas necessidades.
- Relação custo-benefício.
- Análise de permanência a longo prazo.
- Pesquisas dos segmentos já existentes.


3. Etapa das Sprints

- Sprint 0 07/09/2020 a 27/09/2020
- Sprint 1 28/09/2020 a 17/10/2020
- Sprint 2 19/10/2020 a 08/11/2020
- Sprint 3 09/11/2020 a 29/11/2020
- ❖ Avaliação final 30/11/2020 a 06/12/2020
- ❖ Avaliação de Soft Skills 30/11/2020 a 06/12/2020
- ❖ Feira de soluções 07/12/2020 a 13/12/2020




4. Sprint 1 Detalhamento

Na Sprint 1, tentamos recuperar a pontuação alocada na Sprint 0 que não havia sido concluída, planejamos terminar mais tarefas para adequar o gráfico burndown na projeção dentro do prazo, porém não foi possível e essas tarefas foram realocadas para a próxima etapa (Sprint 2).



5. Sprint 2 Detalhamento

Na Sprint 2, planejamos terminar mais tarefas para adequar o gráfico burndown na projeção dentro do prazo. Conseguimos concluir mais tarefas conforme planejado, porém não todas a mais que pretendíamos, e essas tarefas, que não eram tão fundamentais neste momento foram realocadas para a última Sprint (3). Para isso foi necessário desmembrar uma das tarefas que estava muito carregada, conforme apresentado no backlog da Sprint 2.



6. Backlog do Produto da Sprint 1 e 2

Definida através de reuniões online, utilizando a técnica **Planning poker**, colocando as funções do site como tarefas e a pontuando em consenso a complexibilidade das tarefas de acordo com as mais difíceis e menos difíceis.

Backlog da Sprint 1

Backlog do	na Sprint 1 Produto				
Tema	História de Usuário		Tema	História de Usuário	Sprint
	Como Cliente		Como Cliente	Sprint 0	
	Eu quero Botões de acesso	Homepage		Eu quero Ver materiais ofertados	Sprint 0
	Como Cliente		Template e	Como Cliente	Sprint 0
Homepage	Eu quero Ver materiais ofertados		Host	Eu quero LOGO	Sprinco
nomepage	Como Cliente		Template e	Como Cliente	Sprint 0
	Eu quero Missão, Visão, Valores, Quem Somos		Host	Eu quero Visual do site	Sprinco
	Como Cliente	Homepage		Como Cliente	Sprint 1
	Eu quero Contato, Redes Sociais e Chats		пошераве	Eu quero Botões de acesso	op.iiic z
	Como Cliente		Autenticação	Como Cliente	Sprint 1
Autenticação	Eu quero Entrar na área restrita			Eu quero Entrar na área restrita	opez
, tatominayao	Como Cliente		Autenticação	Como Cliente	Sprint 1
	Eu quero Registrar no website			Eu quero Registrar no website	Spirit 1
	Como Editor		Outras seções	Como Cliente	Sprint 1
	Eu quero Conta do Editor			Eu quero Conteúdo dos materiais	opinic 1
	Como Admin		Template e	Como Admin	Sprint 1
	Eu quero Conta do Admin	Host		Eu quero Domínio e Hospedagem	Spring
	Como Editor		Área Restrita	Como Editor	Sprint 1
	Eu quero Carregar vídeos			Eu quero Conta do Editor	SO MANY SECTION
	Como Editor	Área Restrita		Como Admin	Sprint 1
Área Restrita	Eu quero Editar jogos/testes			Eu quero Conta do Admin	
	Como Editor		Área Restrita	Como Editor	Sprint 2
	Eu quero Carregar materiais de texto			Eu quero Carregar materiais de texto	-
	Como Cliente	Área Restrita		Como Cliente	Sprint 2
	Eu quero Carrinho de compra e meus itens			Eu quero Carrinho de compra e meus itens	
	Como Cliente		Área Restrita	Como Cliente	Sprint 2
	Eu quero Sala de Estudos			Eu quero Sala de Estudos	
	Como Admin		Área Restrita	Como Editor	Sprint 2
2 "	Eu quero Funções avançadas Admin			Eu quero Carregar vídeos	
	Como Cliente	Área Restrita Homepage		Como Admin	Sprint 2 Sprint 3
Outres	Eu quero Conteúdo dos materiais			Eu quero Funções avançadas Admin	
Outras	Como Cliente			Como Cliente	
seções	Eu quero Notícias			Eu quero Missão, Visão, Valores, Quem Como Cliente	
	Como Cliente		Homepage	PRODUCTOR STANDARD TO A COMMENT OF THE STANDARD	Sprint 3
	Eu quero Pesquisar Como Cliente	Área Restrita		Eu quero Contato, Redes Sociais e Chats Como Editor	Sprint 3
	Eu quero LOGO			Eu quero Editar jogos/testes	
Template e	Como Cliente	Outras seções		Como Cliente	Sprint 3
Host	Eu quero Visual do site			Eu guero Notícias	
11000	Como Admin			Como Cliente	
	Eu quero Domínio e Hospedagem		Outras seções	Eu quero Pesquisar	Sprint 3
	Ed daeso pominio e nospedagem			Lu quelo resquisai	

Backlog da Sprint 2

Backlog do	Produto				
Tema	História de Usuário		Tema	História de Usuário	Sprint
Homepage	Como Cliente		Uemenege	Como Cliente	Corint C
	Eu quero Botões de acesso	Homepage		Eu quero Ver materiais ofertados	Sprint 0
	Como Cliente		Template e	Como Cliente	Sprint 0
	Eu quero Ver materiais ofertados		Host	Eu quero LOGO	Spillit 0
nomepage	Como Cliente		Template e	Como Cliente	Sprint 0
	Eu quero Missão, Visão, Valores, Quem Somos		Host	Eu quero Visual do site	Sprint
	Como Cliente	Homepage	Como Cliente	Sprint 1	
	Eu quero Contato, Redes Sociais e Chats		Потпераве	Eu quero Botões de acesso	Spirit 1
	Como Cliente		Autenticação	Como Cliente	Sprint 1
Autenticação	Eu quero Entrar na área restrita		ratenticação	Eu quero Entrar na área restrita	Spillit 1
, turonirio a quo	Como Cliente		Autenticação	Como Cliente	Sprint 1
	Eu quero Registrar no website		ratenticação	Eu quero Registrar no website	
	Como Editor	П	Outras seções	Como Cliente	Sprint 1
Área Restrita	Eu quero Conta do Editor			Eu quero Conteúdo dos materiais	Sprint 1
	Como Admin	П	Template e	Como Admin	Sprint 1
	Eu quero Conta do Admin		Host	Eu quero Domínio e Hospedagem	
	Como Editor	Área Restrita		Como Editor	Sprint 2
	Eu quero Carregar vídeos			Eu quero Carregar materiais de texto	
	Como Editor	Area Restrita		Como Cliente	Sprint 2
	Eu quero Editar jogos/testes			Eu quero Carrinho de compra e meus itens	
	Como Editor	П	Área Restrita	Como Cliente	Sprint 2
9	Eu quero Carregar materiais de texto			Eu quero Sala de Estudos	
	Como Cliente	П	Área Restrita	Como Editor	Sprint 2
	Eu quero Carrinho de compra e meus itens			Eu quero Conta do Editor	
	Como Cliente	П	Área Restrita	Como Admin	Sprint 2
	Eu quero Sala de Estudos			Eu quero Conta do Admin	
	Como Admin		Área Restrita	Como Editor	Sprint 3
	Eu quero Funções avançadas Admin		/ II Cu II Cu III Cu	Eu quero Editar jogos/testes/vídeos	эрингэ
	Como Cliente	П	Área Restrita	Como Admin	Sprint 3
	Eu quero Conteúdo dos materiais	All Ca Reserved		Eu quero Funções avançadas Admin	
Outras	Como Cliente	П	Homepage	Como Cliente	Sprint 3
seções	Eu quero Notícias			Eu quero Contato, Redes Sociais e Chats	
	Como Cliente	Homepage		Como Cliente	Sprint 3
	Eu quero Pesquisar			Eu quero Missão, Visão, Valores, Quem	
	Como Cliente		Homepage	Como Cliente	Sprint 3
	Eu quero LOGO			Eu quero Contato, Redes Sociais e Chats	
Template e	Como Cliente		Outras seções	Como Cliente	Sprint 3
Host	Eu quero Visual do site			Eu quero Noticias	•
	Como Admin		Outras seções	Como Cliente	Sprint 3
	Eu quero Domínio e Hospedagem			Eu quero Pesquisar	

7. Status das Sprints

Etapa das entregas definida utilizando o método Scrum (Desenvolvimento ágil), analisando a complexibilidade do projeto e desenvolvendo cada sprint conforme backlog e necessidade do cliente.


Sprint 0 - Status: Concluído
Sprint 1 - Status: Concluído
Sprint 2 - Status: Concluído

❖ Sprint 3 - Status: Em andamento


8. Burndown Chart da Sprint 1 e 2

O Burndown chart ou gráfico de Burndown é o gráfico utilizado pelas equipes Scrum para representar o progresso do trabalho em desenvolvimento. Ou seja, após cada dia de trabalho o gráfico apresenta a porção de trabalho finalizada em comparação com o trabalho total planejado. Abaixo você confere o Burndown deste projeto da sprint 1 e 2.

Burndow chart da Sprint 1



Burndow Chart da Sprint 2



9. Linha do tempo do projeto




10.Link do site em desenvolvimento

http://cpu.rf.gd

11. Metodologias Utilizadas


• Utilização do método **Scrum**, um método de gestão dinâmica de projetos, aplicado com um conceito de desenvolvimento ágil, auxiliando e estruturando as etapas do projeto.




• Utilização do método **Planning Poker**, técnica baseada no consenso para estimar o esforço necessário para determinada tarefa, onde a mais complexa levaria mais tempo e a menos complexa menos tempo, assim determinando as prioridades.



• Utilização do método **Burndow chart**, representação gráfica da tarefa a ser feito versus tempo. Ele prevê quando todo a tarefa será concluída e acompanha a evolução através do gráfico, exibindo se está dentro do tempo ou atrasada.



• Utilização do método **Backlog**, uma lista de prioridades, contendo breves descrições de todas as etapas desejadas para o produto.



12.Ferramentas Utilizadas

- Github
- Microsoft Visual Studio
- ❖ Bitrix24
- Discord
- Easybacklog



